



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๐

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑ จึงขอปิดประกาศสำเนาการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง กันยายน ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายกิตติคุณ คนบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปอม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค.59- ก.ย.60	จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	350,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
2	ต.ค.59- ก.ย.60	จ้างเหมาบริการ การปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ-กู้ภัย)	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	300,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
3	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่ารับรองและพิธีการ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	90,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
4	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่ารับรองคณะบุคคลหรือบุคคล	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	30,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
5	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่ารับรองสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	60,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
6	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	100,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
7	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่และประชาชนเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
8	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	150,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
9	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	450,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
10	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการเกษตร พิเศษภูมิเขตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	165,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
11	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต่อจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)	ประเภท จำนวน(บาท)				
12	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	200,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
13	ต.ค.59- ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
14	ต.ค.59- ก.ย.60	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	20,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
15	ต.ค.59- ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	40,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
16	ต.ค.59- ก.ย.60	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	540,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
17	ต.ค.59- ก.ย.60	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	100,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
18	ต.ค.59- ก.ย.60	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหา ตามความจำเป็นตลอดปี
19	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เอกสาร จำนวน 1 ตู้	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	5,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	
20	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	12,800	-	ตกลงราคา	7 วัน	
21	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - รถเข็นบรรทุกขยะแบบมีกระบะ แบบ 2ล้อ จำนวน 1 คัน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	5,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต่อจัตหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัตหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ *
				แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
22	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น วิจัย แบบสำรวจความพึงพอใจ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	25,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
23	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในการประชุม การจัดเก็บข้อมูลจัดทำ แผนต่างๆ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	30,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
24	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
25	ม.ค.-60	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุภัย เทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
26	เม.ย.-60	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติเหตุภัย เทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	50,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
27	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันและ ระงับไฟฟ้า	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	20,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
28	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันโรคระบาด	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	25,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
29	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	100,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
30	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆตามนโยบาย ของรัฐบาล	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานทั่วไป	100,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
31	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง	40,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็นตลอดปี
32	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง	20,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็นตลอดปี
33	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง	40,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็นตลอดปี
33	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง	30,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็นตลอดปี
34	ต.ค.59- ก.ย.60	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printet จำนวน 1 เครื่อง	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง	10,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็นตลอดปี
35	ต.ค.59- ก.ย.60	จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา / งานบริหารงานการศึกษา	20,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็นตลอดปี
36	ม.ค.-60	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา / งานบริหารงานการศึกษา	70,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
37	ต.ค.59- ก.ย.60	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา / งานบริหารงานการศึกษา	20,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่จัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ /งานบริหารงานการศึกษา	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
38	ต.ค.59- ก.ย.60	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	กองการศึกษา	แผนงาน/งาน/โครงการ /งานบริหารงานการศึกษา	25,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็นตลอดปี
39	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา /งานบริหารงานการศึกษา	35,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็นตลอดปี
40	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา /งานบริหารงานการศึกษา	30,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็นตลอดปี
41	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา /งานบริหารงานการศึกษา	30,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำ ตามความจำเป็นตลอดปี
42	ต.ค.59- ก.ย.60	อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา /งานบริหารงานการศึกษา	600,000	-	-	กรณีพิเศษ		ตลอดภาคเรียน/ ปีภาคเรียน
43	ต.ค.59- ก.ย.60	อาหารเสริมนม โรงเรียน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา /งานบริหารงานการศึกษา	1,240,000	-	-	กรณีพิเศษ		ตลอดภาคเรียน/ ปีภาคเรียน
44	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 7 ตู้	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา /งานบริหารงานการศึกษา	35,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
45	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ล็อคเกอร์) จำนวน 1 ตู้	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา /งานบริหารงานการศึกษา	5,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
46	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระบุตัว บ3-6 ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม. จำนวน 7 ตัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา / งานบริหารงานการศึกษา	35,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
47	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักงาน จำนวน 7 ตัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา / งานบริหารงานการศึกษา	17,500	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
48	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อชิ้นวางกระเป๋านักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก จำนวน 31 ตัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา / งานบริหารงานการศึกษา	9,300	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
49	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 30 ตัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา / งานบริหารงานการศึกษา	36,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
50	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2Core) จำนวน 1 หน่วย	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา / งานบริหารงานการศึกษา	21,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
51	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี จำนวน 1 เครื่อง มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา / งานบริหารงานการศึกษา	12,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
52	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา / งานบริหารงานการศึกษา	3,200	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ และต้นทุนการ/งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
53	ต.ค.59- ก.ย.60	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และต้นทุนการ/งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	80,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
54	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และต้นทุนการ/งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	120,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
55	ธ.ค.2559	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และต้นทุนการ/งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	50,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
56	ส.ค.-60	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และต้นทุนการ/งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	50,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
57	ต.ค.59- ก.ย.60	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ตำบลยาเสฟ ติด อำเภอบ้านผือ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และต้นทุนการ/งานกีฬา และต้นทุนการ	400,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	
58	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าวัสดุกีฬา	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และต้นทุนการ/งานกีฬา และต้นทุนการ	100,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)	จำนวน(บาท)			
59	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานบุญประเพณีท้องถิ่น	กองการศึกษา	แผนงาน/งาน/โครงการ และสนับสนุนการศึกษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	240,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
60	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดพิธีสูขวัญบ้านสุขวิญเมือง	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรม และสนับสนุนการศึกษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	70,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
61	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารงานทั่วไป กับสังคมสงเคราะห์	20,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำตาม ความจำเป็นตลอดปี
62	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารงานทั่วไป กับสังคมสงเคราะห์	20,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำตาม ความจำเป็นตลอดปี
63	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารงานทั่วไป กับสังคมสงเคราะห์	10,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำตาม ความจำเป็นตลอดปี
64	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารงานทั่วไป กับสังคมสงเคราะห์	15,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดทำตาม ความจำเป็นตลอดปี
65	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารงานทั่วไป กับสังคมสงเคราะห์	5,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
66	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารงานทั่วไป กับสังคมสงเคราะห์	3,500	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)				
67	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง CPU ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 2Core	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	21,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	
68	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี จำนวน 1 เครื่อง มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	3,300	-	ตกลงราคา	7 วัน	
69	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นประชารวมใจ เทิดไท่ท้องถิ่น ราชนิ	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการและสังคม สงเคราะห์	100,000	-	ตกลงราคา	30 วัน	
70	ต.ค.59- ก.ย.60	โครงการขับเคลื่อนเอสดีพี อนามัย	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน	100,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	
71	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน	100,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	
72	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลจำปำโม่ง	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน/งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ของชุมชน	60,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
73	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในโครงการสงเคราะห์ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการ สังคม	แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการและสังคม สงเคราะห์	60,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	
74	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ	กองช่าง	แผนงานคณะชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว คณะและชุมชน	40,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหาค่าตาม ความจำเป็นตลอดปี
75	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี	กองช่าง	แผนงานคณะชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว คณะและชุมชน	50,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
76	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรังวัดที่ดิน	กองช่าง	แผนงานคณะชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว คณะและชุมชน	20,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
77	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	กองช่าง	แผนงานคณะชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว คณะและชุมชน	100,000	-	-	ตกลงราคา	15 วัน	ขออนุมัติจัดหาค่าตาม ความจำเป็นตลอดปี
78	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบล จำปาศักดิ์ที่ชำรุดเสียหาย	กองช่าง	แผนงานคณะชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว คณะและชุมชน	340,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
79	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าซ่อมแซมถนนลาดยางและถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในตำบลจำปาศักดิ์	กองช่าง	แผนงานคณะชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว คณะและชุมชน	50,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
80	ต.ค.59- ก.ย.60	ค่าวัสดุสำนักงาน	กองช่าง	แผนงานคณะชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว คณะและชุมชน	20,000	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหาค่าตาม ความจำเป็นตลอดปี

ที่	ช่วงเวลา ที่จัด	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
81	ต.ค.59- ก.ย.60	จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกสำหรับบริการประชาชน ในการจัดประชุม มีกอบรม	กองช่าง	แผนงาน/โครงการ / งานบริหารงานทั่วไป และประชุม	90,000	-	ตกลงราคา	30 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี	
82	ต.ค.59- ก.ย.60	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	แผนงาน/โครงการ / งานบริหารงานทั่วไป และประชุม	20,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี	
83	ต.ค.59- ก.ย.60	คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	แผนงาน/โครงการ / งานบริหารงานทั่วไป และประชุม	80,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี	
84	ต.ค.59- ก.ย.60	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	แผนงาน/โครงการ / งานบริหารงานทั่วไป และประชุม	20,000	-	ตกลงราคา	30 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี	
85	ต.ค.59- ก.ย.60	คำวัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงาน/โครงการ / งานบริหารงานทั่วไป และประชุม	80,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี	
86	ต.ค.59- ก.ย.60	คำวัสดุอื่นๆ เช่นวัสดุผลิตภัณฑ์น้ำประปา	กองช่าง	แผนงาน/โครงการ / งานบริหารงานทั่วไป และประชุม	280,000	-	ตกลงราคา	7 วัน	ขออนุมัติจัดหาตาม ความจำเป็นตลอดปี	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ จำนวน(บาท)	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
87	ม.ค.60- ก.ย.60	ครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 2 หลัง	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว เคหะและชุมชน	40,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
88	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ประจำ หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 2.4 เมตร จำนวน 17 ชุด	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว เคหะและชุมชน	85,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
89	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการติดตั้งป้ายจราจรบริเวณจุดเสี่ยง	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว เคหะและชุมชน	20,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
90	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างรั้วประตูสำนักงาน กว้าง 3 เมตร สูง 2.5 เมตร จำนวน 4 ช่อง ยาวรวม 12 เมตร ประตูกว้าง 7 เมตร	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว เคหะและชุมชน	150,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
91	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงาน พร้อมลงท่อ ระบายน้ำและเทพื้น คสล.	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว เคหะและชุมชน	300,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
92	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงาน อบต.จำป่าโมง ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 5 เมตร	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว เคหะและชุมชน	2,400,000	-	-	ประกวด ราคา	120 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
93	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิโลเมตร สว่าง	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไป และชุมชน	300,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
94	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่สาธารณะประโยชน์ บ้านจำปาโม่ง หมู่ 1 กว้าง 2 เมตร สูง 1.6 เมตร ยาว 333 เมตร	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไป และชุมชน	108,700	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
95	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตถนนกปรสงค์ บ้านโนนสว่าง หมู่ 7 หนา 0.07 เมตร ขนาด พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไป และชุมชน	127,200	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
96	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล บ้านข้าวลือ หมู่ 9 ขนาดท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 0.5-42.5 ม. และติดตั้งสูบน้ำขนาด 1.5 แรงม้า	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไป และชุมชน	140,900	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
97	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการติดตั้งมิเตอร์เครื่องหยอดเหรียญ เครื่องกรองน้ำ บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 พร้อม เดินระบบท่อประปา ป้อน้ำขนาด 1 แรงม้า มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์	กองช่าง	แผนงานและชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไป และชุมชน	20,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
98	ธ.ค.59- ก.ย.60	โครงการปรับปรุงอาคารโรงเก็บพืช ผัก อบต. จำป่าโมง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร	กองช่าง	แผนงานเกษตรชุมชนและสังคม / งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยว เกษตรและชุมชน	150,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	
99	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการวางระบบระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จ รูป บ้านจำป่าโมง หมู่ 1 ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 108 เมตร พร้อมฝาปิดและลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30x1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน	กองช่าง	แผนงานเกษตรชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	121,300	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
100	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการวางระบบระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จ รูป บ้านจำป่าโมง หมู่ 3 ขนาด 0.58x0.60 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมฝาปิดและลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 17 ท่อน	กองช่าง	แผนงานเกษตรชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	200,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
101	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการวางระบบระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงสำเร็จ รูป บ้านวังสวาย หมู่ 5 ขนาด 0.58x0.60 เมตร ยาว 55 เมตร พร้อมฝาปิดและลงท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 35 ท่อน	กองช่าง	แผนงานเกษตรชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	173,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
102	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านวังสวาย หมู่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 115 เมตร	กองช่าง	แผนงานเกษตรชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	57,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	


ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
103	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางน้อย หมู่ 6 สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 85 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร สายที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 59 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 206.5 ตรม.	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	230,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
104	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ 7 สายที่ 1 กว้าง 2.5 ม. ยาว 42 ม. ทน 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร สายที่ 2 กว้าง 2.5 ม. ยาว 39 ม. ทน 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 97.5 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	102,800	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
105	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง หมู่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตรม.	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	18,800	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
106	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการวางระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ลำเรือรูป บ้านแดง หมู่ 8 ขนาด 0.58x0.60 ม. ยาว 72 เมตร พร้อมฝักปิด และลงท่อระบายน้ำ คสล. 0.40x0.10 เมตร จำนวน 26 ท่อน	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	211,200	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
107	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ 11 ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน พร้อมบ่อพักจำนวน 1 บ่อ	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	7,500	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	


ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
108	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ามะแงว หมู่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	230,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
109	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเจริญ หมู่ 13 กว้าง 4 ม. ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 412 ตรม.	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	207,300	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
110	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาเจริญ หมู่ 13 กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม.	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	22,700	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
111	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 กว้าง 4 ม. ยาว 41 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 164 ตรม.	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	86,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
112	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาน หมู่ 16 กว้าง 4 ม. ยาว 99 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 396 ตรม.	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	200,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	


ที่	ช่วงเวลา ที่ตัดงัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
113	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 17 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร ทน 0.15 เมตร มีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 265 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	130,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
114	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาอ่าง หมู่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	60,900	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
115	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านจำปาโหม หมู่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	30,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
116	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านนาอ่าง หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร โดยทำการลงหินลูกรังเป็นบาง ส่วนที่ชำรุดเสียหายพร้อมเกลี่ยตบแต่งตลอดสาย	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	36,200	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
117	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างฝิงถนนลาดยางภายใน หมู่บ้าน บ้านเหล่าคราม หมู่ 4 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 99 เมตร พื้นที่ 495 ตร.ม. โดยทำการปู Asphaltic Conoret	กองช่าง	แผนงานเคหะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	230,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
118	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านขัวลือ หมู่ 9 จำนวน 3 เส้น - เส้นหัวยุคเซอ - เส้นข้างล่างท้ายโม่ง - เส้นข้างล่างท้ายยุคเซอ	กองช่าง	แผนงานเฉพาะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	89,100	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
119	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างฝัอนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ้านลาน หมู่10 กว้าง 5 เมตร ยาว 80 เมตร มีพื้นที่ 400 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเฉพาะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	185,000	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
120	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างฝัอนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร มีพื้นที่ 448 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเฉพาะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	207,500	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
121	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านม่วง หมู่ 15 จำนวน 3 เส้น - เส้นป่าช้าบ้านม่วงไปถนนรอบหมู่บ้าน - เส้นคุ่มไปบ้านเทอเอเลอ - เส้นไปกุดโดน	กองช่าง	แผนงานเฉพาะชุมชนและสังคม / งานไฟฟ้าและถนน	130,000	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	

ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ งาน(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
122	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการลงท่อระบายน้ำพร้อมประตูเปิด ลำห้วยทราย บ้านนาอ่าง หมู่ 2	กองช่าง	แผนงานเศษขยะชุมชนและสิ่งคมน / งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	42,900	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	
123	ม.ค.60- ก.ย.60	โครงการขุดลอกลำห้วยแค่น บ้านนาอ่าง หมู่ 2 ชุดใหม่เป็นปากกว้าง 13 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 4 เมตรความลาดเอียง 1:1	กองช่าง	แผนงานเศษขยะชุมชนและสิ่งคมน / งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	50,900	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	

(ลงชื่อ)

 (นางรุ่งนภา กองมณี)
 เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ)

 (นางพิจิตร จันทรา)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)

 นายชวรัช จุมพลหัตถ์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
 รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง