

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อำเภอ บ้านฝื่อ จังหวัด อุตรดิตถ์

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง	1	14	5	615,000.00	10,000.00	10,000.00	35.71	1.63
	2	18	11	120,000.00	0.00	0.00	61.11	0.00
	3	15	12	80,000.00	0.00	0.00	80.00	0.00
	4	17	12	165,000.00	2,563.00	9,456.00	70.59	5.73
รวม		64	40	980,000.00	12,563.00	19,456.00	62.50	1.99

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
14	615,000.00	18	120,000.00	15	80,000.00	17	165,000.00	64	980,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
14	10,000.00	18	0.00	15	0.00	17	2,563.00	64	12,563.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	615,000.00	10,000.00	10,000.00
มิติที่ 2	120,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	80,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	165,000.00	2,563.00	9,456.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	980,000.00	12,563.00	19,456.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
64	64	3	0	40	0	62.50	ปานกลาง

** ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

E-PLANNACC

2563

รอบ 12 เดือน

ดูรายงาน

Export pdf

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

โครงการ

งบประมาณ

ร้อยละดำเนินการ

ชื่อโครงการ

มิติ

ตาม
แผน

ดำเนินการ
แล้ว

ตามแผน

ตามข้อ
บัญญัติ/
เทศบัญญัติ

ใช้จริง

โครงการ

จบ

ประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปา
โมง

1	14	5	615,000.00	10,000.00	10,000.00	35.71	1.63
2	18	11	120,000.00	0.00	0.00	61.11	0.00
3	15	12	80,000.00	0.00	0.00	80.00	0.00
4	17	12	165,000.00	2,563.00	9,456.00	70.59	5.73
รวม	64	40	980,000.00	12,563.00	19,456.00	62.50	1.99

E-PLANNACC

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
มิตที่ 1		มิตที่ 2		มิตที่ 3		มิตที่ 4	รวม 4 มิต		
14	615,000.00	18	120,000.00	15	80,000.00	17	165,000.00	64	980,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ		
มิตที่ 1		มิตที่ 2		มิตที่ 3		มิตที่ 4	รวม 4 มิต		
14	10,000.00	18	0.00	15	0.00	17	2,563.00	64	12,563.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิต ตามแผนป้องกัน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย

E-PLANNACC

มิติที่ 1									
		615,000.00				10,000.00			10,000.00
มิติที่ 2			120,000.00			0.00			0.00
มิติที่ 3			80,000.00			0.00			0.00
มิติที่ 4			165,000.00			2,563.00			9,456.00
รวม 4 มิติ			980,000.00			12,563.00			19,456.00

".สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ".

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ที่บันทึก	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
64	64	3	0	40	0	62.50	ปานกลาง

E-PLANNACC

สำนักงาน ป.ป.ช. © 2020 สำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล

พัฒนาโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ